



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N.º 058/2018 DE EMPREITADA GLOBAL
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2018

PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.002.641/0001-47, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. MILTON JOSE PAIZANI, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.977.640-9 e do CPF/MF sob n.º 616.319.819-00 e a **CONTRATADA: Paviplan Pavimentação Ltda.**, com sede na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, registrada no CNPJ /MF sob n.º 03.620.927/0001-12, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Senhor Maurício Vogelsanger, inscrito no CPF n.º 638.924.309-00, tem entre si justo e acordado o seguinte Termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: PARALISAÇÃO DA OBRA

Fica paralisada nesta data a obra de execução de recapeamento asfáltico da pista do Kartodromo Afonso Petschow devido a não aceitação, por parte do Paranaicidade da primeira medição, não havendo assim o repasse dos recursos até o término do período eleitoral.

O percentual executado foi de 1,69%, que representa o valor de R\$ 4.406,39 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos) da obra até a presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas.

Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este termo em 03 (três) vias.

Rio Negro, PR, 09 de agosto de 2017.

MILTON JOSE PAIZANI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAURÍCIO VOGELSANGER
Paviplan Pavimentação Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

EDSON LUIZ BREMEM
Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e
Habitação

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal da Fazenda