



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N.º 040/2018 DE EMPREITADA GLOBAL
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.002.641/0001-47, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. MILTON JOSE PAIZAINI, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.977.640-9 e do CPF/MF sob n.º 616.319.819-00 e a **CONTRATADA: Paviplan Pavimentação Ltda.**, com sede na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, registrada no CNPJ /MF sob n.º 03.620.927/0001-12, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Senhor Maurício Vogelsanger, inscrito no CPF n.º 638.924.309-00, tem entre si justo e acordado o seguinte Termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADITIVO DE PRAZO

Conforme solicitação da Contratada e anuência da Contratante fica prorrogado o prazo de execução dos serviços de recapeamento asfáltico da Avenida Deputado Ivan Ferreira do Amaral, **em mais 30 (trinta) dias**, a partir de **27/10/2018**.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

Assim acordadas e ajustadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** assinam este termo em 03 (três) vias.

Rio Negro, PR, 18 de outubro de 2018.

MILTON JOSE PAIZANI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAURÍCIO VOGELSANGER
Paviplan Pavimentação Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

EDSON LUIZ BREMEM
Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e
Habitação

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal da Fazenda